

ประชุมอัปเดตความก้าวหน้างาน PA และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน

วันอังคารที่ 6 ก.พ.67 เวลา 13.30-15.00 น. ทาง ZOOM 4 <https://zoom.us/j/9019029104#success>

ผู้เข้าร่วม จำนวน 10 คน

- สนส.ม.อ. 2 คน
- พี่เลี้ยงภาคเหนือ 5 คน
- สถาปนิกภาคเหนือ 1 คน
- พี่เลี้ยงภาคใต้ 1 คน
- พี่เลี้ยงภาคอีสาน 1 คน

ความก้าวหน้า

ภาคเหนือ:

- ได้พื้นที่ส่งเสริมการทำแผนและโครงการ น่าน 11 แห่ง และลำพูน 10 แห่ง
- ได้คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ PA 4 แห่ง (ริมปิง, บ้านแป้น, น่านอีก 2 แห่ง) และได้ลงสำรวจศักยภาพของพื้นที่สำรวจพื้นที่ คุยกับท่านนายกฯ กองช่างและกองสาธารณสุขแล้ว แผนต่อไปคือ สร้างการมีส่วนร่วมในการออกแบบพื้นที่ โดยมีอาจารย์สถาปัตยกรรมมาช่วยกระบวนการออกแบบกับชุมชน
- แผนปฏิบัติงานถัดไป: วันที่ 12 และ 15 กุมภาพันธ์ 2567 จะมีการจัดประชุมทำแผนและโครงการในจังหวัด ลำพูนและน่าน และลงสำรวจข้อมูลสถานการณ์กิจกรรมทางกายและประเด็นสุขภาพอื่นๆ

ภาคใต้: สุราษฎร์

- ได้สำรวจสถานการณ์ PA และประเด็นสุขภาพอื่นๆ แล้ว
- ได้ทำแผนและโครงการของจังหวัดสุราษฎร์ฯ ในกองทุนสุขภาพตำบล 10 แห่ง
- ได้พื้นที่ต้นแบบ PA 4 แห่ง
- ได้ออกแบบโครงการสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชุมชนและโรงเรียน
- ได้ผลักดันชุมชนกองทุนโครงการระดับจังหวัด
- แผนปฏิบัติงานถัดไป: ประชุมทำแผนและโครงการ PA วันที่ 21-22 ก.พ. 67 และสถาปนิกลงพื้นที่สร้างกระบวนการออกแบบเรียนรู้ และสนับสนุนกิจกรรมโครงการ

ภาคอีสาน:

- เปลี่ยนพื้นที่ดำเนินงานศรีสะเกษ โดยคุยกับ กกท.ศรีสะเกษ เนื่องจากแต่ละอำเภอพื้นที่ห่างไกล โดยเปลี่ยนเป็นอำเภอเมือง 5 แห่ง และอำเภอกันตลักษ์ 5 แห่ง และอุบลฯ มีอำเภอเมืองและอำเภวารินฯ 10 แห่ง
- แผนปฏิบัติงานถัดไป: สรุบบพื้นที่และทำแผนและโครงการในกิจกรรมถัดไป

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

- ขั้นตอนกระบวนการทางสถาปัตยกรรม


1. ได้แบบโกดไลน์
2. เอาโกดไลน์ไปคุยกับ Stakeholder
3. ได้แบบร่าง 3 แบบ เป็นมาสเตอร์แพลน 3 แบบ ในรูปแบบ 3D และ layout
4. รายงานเชิงโครงสร้าง
5. สถาปัตยกรรมทางวิศวกรรม
6. การก่อสร้างจริง

- งาน สน.ม.อ.ได้กำหนดขอบเขตส่งผลงานถึงขั้นตอนที่ 3 คือ การออกแบบสถาปัตยกรรมในรูปแบบ 3D และ layout

แนวทางการดำเนินงานถัดไปของ สน.ม.อ.

1. สน.ม.อ.จัดประชุมหลักสูตริสือ เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมงานสือ
2. ดูระบบการจัดการเงินสนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่
3. ทำแบบเช็คลิสสถาปนิก เวลาสำรวจพื้นที่และการจัดกระบวนการ
4. พี่เลี้ยงส่งแผนปฏิบัติการในไฟล์ excel
5. กำหนดขอบเขตส่งผลงานทางสถาปัตยกรรมในรูปแบบ 3D และ layout
6. จัดทำแบบฟอร์มการสนับสนุนกิจกรรม PA ในพื้นที่


ทามไลน์การดำเนินงานของพี่เลี้ยง 3 ภาค: เหนือ อีสาน ไต้



ภาพประกอบการประชุม

The screenshot shows a Zoom meeting interface with a grid of participants and a shared Excel spreadsheet. The spreadsheet contains a list of activities and dates related to a project.

วันที่	กิจกรรม
16-ม.ค.-67	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่สุขภาพ/พื้นที่สาธารณะส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่คำนึงถึงความปลอดภัย และพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้สามารถจัดทำแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ
17-ม.ค.-67	1.1 เก็บข้อมูลสถานการณสุขภาพ ของแต่ละกองทุน
18-24 ม.ค.67	ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1
4-ก.พ.-67	อบรมการเก็บข้อมูล ZOOM
21-ก.พ.-67	1.2 สนับสนุน ส่งเสริมให้กองทุนสุขภาพตำบล/ท้องถิ่น มีแผนการเพิ่ม PA
22-ก.พ.-67	การประชุมทำแผนสุขภาพ OBT/Localfund
23-ก.พ.-67	การประชุมพัฒนาโครงการ
6-มิ.ค.-67	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่
18-เม.ย.-67	1.3 สนับสนุน ส่งเสริมให้ เครือข่าย/กลุ่ม/ชุมชน สามารถเขียนโครงการ PA เพื่อขอมงงบประมาณจากแหล่งทุนในพื้นที่
18-เม.ย.-67	ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2
6-พ.ค.-67	ประชุมคนป่าแพรง
15-ค.ค.-67	ประชุมคนโขยคราม
15-16 สิงหาคม 67	1.4 สนับสนุนให้กองทุนออกแบมที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมี PA และสนับสนุนปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม PA ในชุมชน
	ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3
	ประชุมติดตามรายงานผลโครงการ
	ประชุมคณะกรรมการฯ/ถอดบทเรียน



อัศนัย เล่งอี๋ ม.พะเยา

สมศักดิ์ หมายมั่น

ฐิติชญา หนูสอน

สุวิทย์ สมบัติ

สมศักดิ์ หมายมั่น

ฐิติชญา หนูสอน