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รายงานครั้งที่ 2 จาก มกราคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2566
1.กิจกรรมที่ดำเนินการในรายงาน
	[bookmark: _Hlk134116441]
กิจกรรมตามแผน
	
ไม่ได้ทำ
	
ได้ทำ
	ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

	
	
	
	กลุ่มและจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม
	อธิบายผลที่เกิดขึ้น

	1.ประชุมเตรียมการขับเคลื่อนงาน
	
	4/01/66
	20
	-ทบทวนประเด็นการขับเคลื่อนภาวะสุขภาพซึ่งคณะกรรมการให้ความสำคัญเรื่องโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงได้ทั้ง โรคอุบัติใหม่ ความปลอดภัยทางถนน สุขภาพจิต มลพิษจากสิ่งแวดล้อม กิจกรรมทางกาย บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด และอาหาร ทำให้ทั้ง 8 ประเด็นสอดคล้องกับทางยุทธศาสตร์ของทิศทางสุขภาวะของจังหวัด
-มีรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมรวมทั้งบทบาทหน้าที่


	2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
	
	13/01/66
	50
	-ได้องค์ความรู้ในการขับเคลื่อนโครงการและ ปัญหาอุปสรรครวมทั้งแนวทางการแก้ไข

	3.ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2
	
	21/01/66
	20
	-รายงานที่มาและแนวทางการขับเคลื่อน

	
กิจกรรมตามแผน
	
ไม่ได้ทำ
	
ได้ทำ
	ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

	
	
	
	กลุ่มและจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม
	อธิบายผลที่เกิดขึ้น

	
	
	
	
	-สร้างแผนการขับเคลื่อนงาน ปรับปรุง Time line 
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ

	3.ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3
	
	03/02/66
	25
	-แจ้งแผนการขับเคลื่อนให้แก่คณะกรรมการและอนุกรรมการแลภาคีเครือข่าย
-วางแผนทำความเข้าใจภาคีเครือข่าย
-คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการโครงการ
.

	4.ประชุมติดตามความก้าวหน้า
	
	4-6/3/66
	50
	-มีการพูดคุย ติดตามประเมินผลทีมขับเคลือนและทีมประเมิน

	5.ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4
	
	15/03/66
	14
	-ร่างเงื่อนไข ข้อกำหนดในการเขียนขอรับสนับสนุนโครงการ

	6.พัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน 3 อำเภอ
	
	15-16/3-66
	100
	-ผู้นำชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการเสนอขอรับงบประมาณที่สอดค่ล้องกับ”สุขภาวะเพื่อชีวิตแห่งอนาคต”
-เชื่อมโยงและใช้งบประมาณของศูนย์พัฒนาการเมืองสถาบันการเมืองพระปกเกล้าจังหวัดภูเก็ต 





2.ผลการดำเนินงาน
	การดำเนินการประเมินผู้ประเมินประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assesment :HIA) 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกลั่นกรอง แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมโดยสาธารณะ (Public screening) 2) การกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping) 3) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Assessing) และ 4) การทบทวนร่างรายงานผลการศึกษาโดยสาธารณะ (Public review) จากการติดตามและร่วมเข้าสังเกตการณ์กับทีมขับเคลื่อนในการดำเนินงาน ระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม  โครงการนี้มีความก้าวหน้าดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ แต่ก็ยังสามารดำเนินการได้เพียง 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกลั่นกรอง แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมโดยสาธารณะ (Public screening)และ 2) การกำหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ (Public scoping) ซึ่งทีมประเมินเข้าสังเกตการณ์และทบทวนจากเอกสารรายละเอียดโครงการร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงานโครงการและผู้รับผิดชอบในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต พบว่า คณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ยังขาดข้อมูลและความชัดเจนในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ เช่น 
- โครงสร้างองค์กร กฎระเบียบ ภาระหน้าที่ของหน่วยงานหรือกลไกที่เกี่ยวข้องมีความแตกต่างกัน จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายให้ทีมขับเคลื่อนต้องกลับมาทบทวนและประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกและได้เข้าร่วมสังเกตการณ์เวทีอบรมการพัฒนาพี่เลี้ยงและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมสุราฏร์ธานี เพื่อเติมข้อมูล แล้วมีการนำมาวางแผนปรับแนวทางการทำงาน 
- ยังขาดข้อมูลรายละเอียดสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงต่อประเด็นการขับเคลื่อน NCD อันประกอบด้วย เหล้าและยาเสพติด บุหรี่ อาหาร กิจกรรมการออกกำลังกาย โรคอุบัติใหม่ ความปลอดภัยทางถนน สุขภาพจิต มลพิษทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งควรรวบรวมไว้เป็น Data base ซึ่งเปิดให้เครื่อข่ายและคณะทำงานเข้าถึงได้ง่าย
- ทีมประเมินได้ทำการวิเคราะห์ภาคีที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ (Stakeholder analysis) พบว่า ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก คนพิการ หรือภาคสื่อสารมวลชนยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนหรือขับเคลื่อน
3.ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ
ทีมประเมินได้ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องและเอกสารรายลเอียดโครงการร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงานโครงการและผู้รับผิดชอบในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งสามารถสามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคได้ดังนี้
1. การขาดข้อมูลและความชัดเจนในการสื่อสารและการจัดการโครงการ เป็นอุปสรรคในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน
2.ความไม่เข้าใจในการใช้เครื่องมือ HIA ในการประเมินโครงการส่งผลให้การดำเนิการประเมินในครั้งที่ 1 ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่กำหนดไว้ ทำให้ต้องมีการทบทวนและสร้างเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนการประเมินเพื่อปรับความเข้าใจร่วมกันหลายครั้ง 
3.ข้อจำกัดด้านเวลา เนื่องจากทีมประเมิน ผู้รับผิดชอบโครงการ และภาคีที่เกี่ยวข้อง มีเวลาค่อนข้างจำกัดและมีเวลาว่างที่ไม่ตรงกัน ทำให้การนัดหมายเพื่อการดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ท้าทายคณะทำงาน
4.ข้อเสนแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้างต้น
	1.จัดเวทีพูดคุยและทำความเข้าใจบริบทการบริหารงานขององค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคที่เป็นสิ่งฉุดรั้งความก้าวหน้าของโครงการ
	2.ควรมีการทำข้อมูลรายละเอียดสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงต่อประเด็นการขับเคลื่อน NCD อันประกอบด้วย เหล้าและยาเสพติด บุหรี่ อาหาร กิจกรรมการออกกำลังกาย โรคอุบัติใหม่ ความปลอดภัยทางถนน สุขภาพจิต มลพิษทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งควรรวบรวมไว้เป็น Data base ซึ่งเปิดให้เครื่อข่ายและคณะทำงานเข้าถึงได้ง่าย 
	3. เพิ่มภาคีเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน
		
	









ส่วนที่ 3 สิ่งที่นำส่งพร้อมรายงานฉบับนี้ 
1.ผลงาน/ชิ่นงาน ที่เกิดจากการดำเนินงาน จำนวน 2 ชิ้น
· คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ
· คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการโครงการฯ
2.ภาพถ่ายผลงานและกิจกรรม จำนวน 4 ภาพ

 [image: ]  [image: ]
[image: ]    [image: ]
      
  
ลงชื่อ           [image: ]
               นางสาวขวัญณพัทสร ชาญทะเล
           ผู้ประเมินโครงการ
                วันที่ 31 มีนาคม 2565
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