

สรุปประชุมวางแผนการทำงาน

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00 -11.30 น.

ประชุมวางแผนการทำงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้าน จ.สตูล
ณ ชั้น 10 ตึก LRC สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และประชุมออนไลน์ <https://zoom.us/j/9019029101>

ประเด็น

- ติดตามความก้าวหน้า และวางแผนการดำเนินงาน

ความก้าวหน้า

- กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว เมื่อวันที่ 7,9, 14,16 กันยายน 2564 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 69 ครัวเรือน
รายละเอียด ดังนี้

- 1) กิจกรรมปลูกพืชผักแนวตั้ง และหลังจากนี้จะจัดประกวดแปลงผักสวยงามเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย
- 2) ทำน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้พื้นที่วัดเป็นศูนย์กลางในการทำน้ำหมักของชุมชน และทางวัดให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ในการทำแปลงผักรวมของชุมชนได้

- ค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000 บาท

แลกเปลี่ยน

- การซื้อวัสดุให้กลุ่มวิสาหกิจ ควรเป็นวัสดุสำหรับสาธิต และควรมีการแชร์จากส่วนต่างๆมาร่วมกัน เช่น การสร้าง
โรงเรือนสาธิตเลี้ยงแพะที่ถูกสุขลักษณะ

ฝากเก็บข้อมูล

- 1) ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเรื่องค่าใช้จ่ายครัวเรือน และเปรียบเทียบข้อมูลหลังเสร็จสิ้นโครงการ
- 2) อัปเดตข้อมูล 14 ตัวชี้วัด
- 3) บันทึกการทำงาน 1t1u
- 4) บันทึกกิจกรรมโครงการในเว็บ <https://ppi.psu.ac.th/project/1642>

แผนต่อไป

- วางแผนกิจกรรมต่อไปคือ พัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 3 ด้าน ได้แก่ 1) บริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2) การตลาดออนไลน์ 3) การแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์