วางแผนงาน PA ภูเก็ต
เป้าหมาย pa ภุเก็ตช่วงเดือนเมษายน 65

1. ทำเอกสารการเงินเอาเงินมหาวิทยาลัย>เข้าสถาบันฯ >เข้าบัญชีโครงการ
2. รีบโอนเงินงวดแรกให้ อ.พนิต กับ อ.พันธ์ 
3. นัดคุยความก้าวหน้าและแผนงานกับ นัท ก่อน / ตามด้วยทีมรองพันและแพทย์แผนไทย
4. นัดคุยแผนงาน กับทีมอาจารย์พนิต

******************
ขั้นตอน การเงิน
ปัจจุบัน สสส.โอนเงินงวดแรกเข้ามหาวิทยาลัย 

ขั้นตอน

1. ประมาณการค่าใ้ช้จ่ายไปที่มหาวิทยาลัย (พี่เล็ก กองบริการวิชาการ)
2. ขออนุมัติทำเบิกจ่ายไปกองคลังมหาวิทยาลัย / แนบเอกสารการโอนเงินจาก สสส.มาที่มหาวิทยาลัย (ส่งพี่ทิพย์ เป็นคนคีย์ข้อมูล
ในระบบ) ***ทำเอกสารเบิกจ่ายนี้ก่อน ไม่ต้องรอ***
3. เปิดบัญชีโครงการได้เลย ***เปิดเลย*** และให้ทุกคนในบัญชีเซ็นเอกสาร
4. ถ้าพี่ทิพย์คีย์ลงระบบแล้ว รอกองคลังตอบกลับทางอีเมล์พี่ทิพย์ ภายใน 1 อาทิตย์ / ถ้ายังไม่ตอบกลับภายใน 1 อาทิตย์ให้เราโทรไปเช็คที่กองคลัง 
**คาดว่าจะคีย์ได้วันที่ 12 เมษายน 65** 
5. คาดว่าภายใน วันที่ 27 เมษายน 65 ระบบการเงินจะดำเนินการเรียบร้อย
6. รอเงินโอนมาสถาบัน 
7. เมื่อเงินโอนเข้าสถาบันเรียบร้อยแล้ว พี่ทิพย์จะทำโอนเงินเข้าบัญชีโครงการ ภายในวันที่ 29 เมษายน 65
8. ดังนั้น เงินงวด 1 จะโอนให้ทีม อ.พนิต และ อ.พันธ์ ได้วันที่ 1 พ.ค.65 เป็นต้นไป 

***************
รีบโอนเงินงวดแรกให้ อ.พนิต กับ อ.พันธ์ 

ขั้นตอน

1. ทำ tor ทีม แนบกับแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย ***ทำเลย*** 
2. แจ้งให้ทั้งสองทีมเปิดบัญชี เบิกจ่าย 2 ใน 3 คน ดีที่สุด ***แจ้งเลย***
3. สนส. ทำเอกสารเบิกจ่ายปฏิบัติงานวิชาการ งวดที่ 1 ให้ทั้งสองทีม
4. โอนเงินเข้าบัญชีที่เปิดไว้

************************
แผนงาน โรงแรม 
1. นัดรองพันธ์คุยเรื่องแผนงาน 
2. นัดคุณนัท สถาปนิก คุยแบบสถาปนิก

ความก้าวหน้า
ได้ทำแนวคิดเบื้องต้นออกมา หลักๆงานก็จะมี 2 ส่วน

1. เรื่องการปรับรูปแบบการใช้พื้นที่ (ต้องคุยกับคุณสมพงษ์)
2. การใช้พื้นที่ส่วนแพทย์แผนไทย (ต้องคุยกับแพทย์แผนไทย)
3. ส่วนพื้นที่ มอ.กำลังทำการวิเคราะห์พื้นที่คาดว่าภายในอาทิตย์หน้า 11-15 เม.ย. 65 จะได้แนวคิด

ขั้นตอน

1. ทีม PAภูเก็ต นัดคุยกับรองพันธ์ (หาคนประสานหลัก) นัท แพทย์แผนไทย คุยแผนงานและความก้าวหน้า คก.PAภูเก็ต 
วัน อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 16:30 - 18:30 น. 
*** ทำเอกสารชี้แจงความพร้อม
1) ชี้แจงการเปิดบัญชี
2) เรื่องตรวจบัญชีเอกสารการเงิน
3) งวดเงิน งวดงาน 
4) ความก้าวหน้างานออกแบบ
5) แผนงาน 

2. ทีม PAภูเก็ต workshop ดูร่างแบบสถาปัตกรรมฯ ครั้งที่ 2 (โรงแรมพังงา+มอ.ภูเก็ต)
วัน พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 - ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:30 น.




****************************
แผนงาน ม.อ.ภูเก็ต
- ความก้าวหน้า
Sheet 1 : แผนการดำเนินงาน 
Sheet 2 : งบประมาณในการลงพื้นที่
- ในส่วนของงบประมาณ ทีมขอใส่เฉพาะกิจกรรมที่ 1 และ 2 สำรวจพื้นที่และเชิงสังคม ก่อน
ส่วน กิจกรรมที 3 และ 4 ทางทีมขอประเมินสถานการณ์หลังจากช่วงวันหยุดสงกรานต์ก่อน
เนื่องจากเป็นกิจกรรมกระบวนการมีส่วนร่วมต้องคำนึงถึง การระบาด สถานที่ รูปแบบกิจกรรม และจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผลต่อการคำนวณงบประมาณที่ใช้
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ทางทีม pending ไว้ หากมีการอัพเดตเพิ่มเติมทางทีมจะเพิ่มลงไปในลิ้งค์ข้างต้น และจะแจ้งให้ทราบ

ขั้นตอน 
1. ทีม PAภูเก็ต นัดคุยกับทีมจุฬาฯ คุยแผนงานและความก้าวหน้า คก.PAภูเก็ต
วัน พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 16:30 - 18:30 น.
*** ทำเอกสารชี้แจงความพร้อม
1) ชี้แจงการเปิดบัญชี
2) เรื่องตรวจบัญชีเอกสารการเงิน
3) งวดเงิน งวดงาน 
4) ความก้าวหน้างานออกแบบ
5) แผนงาน 

***********************
ส่วนกลาง 
1. ทำเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายรายเดือน แนบใบสำคัญรับเงิน 
2. จัดการติดตามความก้าวหน้าทั้งหมด

*************************************
เงินงวด
งวดที่ 1 ปิดเดือนสิงหาคม 65 จำนวนเงิน 3,333,333 บาท 
งวดที่ 2 ปิดเดือนกุมภาพันธ์ 66 จำนวนเงิน 3,333,333 บาท
งวดที่ 3 ปิดเดือนกรกฏาคม 66 จำนวนเงิน 3,271,885 บาท 
งวดที่ 4 ปิดเดือนสิงหาคม 66 จำนวนเงิน 61,449 บาท 

ณ ปัจจุบันเหลือเวลาปิดงวดที่ 1 เหลือเวลา 4 เดือน คือต้องให้ 2 ทีมเคลียร์เงินงวดที่ 1 ให้เสร็จ จ่ายเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน 1,666,666.50 บาท 
ค่าใช้จ่าย
1. โอนให้ทีม มอ.ภูเก็ต งวดที่ 1 จำนวน 1,000,000 บาท 
2. โอนให้ทีมจุฬา งวดที่ 1 จำนวน 1,500,000 บาท
3. จัดประชุมครั้งที่ 1 ภูเก็ต จำนวน 181,308 บาท
4. เงินเดือนสถาปนิก 30,000 บาท 

*****
เอกสารการเงิน
1. กิจกรรม 13-15 มีนาคม ค่าใช้จ่าย 181,308 บาท 
ตอนนี้เคลียรเอกสารหมดแล้ว รอทำหนังสือเบิกให้พีี่ทิพย์ตรวจ (ส่งตรวจได้เลย)
 แต่ต้องรอให้เงินเข้าโครงการก่อน ประมาณวันที่ 1 พค. (ดังนั้นต้องเร่งทำเอกสารและให้พี่ทิพย์คีย์เข้าระบบกองคลังเพื่อเอาเงินเข้าบัญชีโครงการ)
จากนั้นเอาเงินไปคืนสถาบัน 350,000 บาท
2. เงินเดือนสถาปนิก 30,000 บาท ยืมสถาบันเบิกไปแล้ว ดังนั้นต้องเบิกจากโครงการมาคืนสถาบัน 
***ส่งไฟล์เซ็นใบสำคัญรับเงินให้สถาปินกเซ็นแนบเบิกจ่าย***
